IJA 2021-22 (Úkol 2)

Vedoucí týmu: David Chocholatý, xchoch09 Člen týmu: Adam Kaňkovský, xkanko00

Priority: Nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1

Zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. úkol

1 Seznam požadavků

Priorita	Požadavek	Vlastník	Předpokládaný termín
2	Vytvoření wireframe pro aplikaci (frontend).	A. Kaňkovský	15. 3. 2022
3	Vytvoření objektového návrhu a diagramu tříd pro aplikaci (backend).	D. Chocholatý	15. 3. 2022
5	Vytvoření základní struktury GUI (frontend).	A. Kaňkovský	20. 3. 2022
5	Implementace návrhu pro diagram tříd (backend).	D. Chocholatý	22. 3. 2022
5	Implementace zobrazení a editace tříd (frontend).	A. Kaňkovský	24. 3. 2022
5	Zabezpečení konzistence dat s frontendem pro diagram tříd (backend).	D. Chocholatý	26. 3. 2022
5	Vytvoření a editace relací a zobrazení vztahů asociace, agregace, kompozice a generalizace pro diagram tříd (frontend).	A. Kaňkovský	27. 3. 2022
4	Testování konzistence dat a objektového návrhu pro diagram tříd (backend).	D. Chocholatý	29. 3. 2022
5	Provázání frontendu a backendu pro základní strukturu aplikace a pro diagram tříd.	D. Chocholatý	2. 4. 2022
5	Navržení syntaxe pro zápis diagramů (backend).	D. Chocholatý	4. 4. 2022
5	Ukládání a načítání diagramů (backend).	D. Chocholatý	7. 4. 2022
4	Předběžné odevzdání 3. úkolu.	D. Chocholatý	8. 4. 2022
5	Odevzdání 3. úkolu.	D. Chocholatý	12. 4. 2022 (odevzdání)

Priorita	Požadavek	Vlastník	Předpokládaný termín
5	Zobrazení a editace objektů pro sekvenční diagram (frontend).	A. Kaňkovský	13. 4. 2022
5	Implementace návrhu sekvenčního diagramu (backend).	D. Chocholatý	14. 4. 2022
4	Implementace operace undo (frontend).	A. Kaňkovský	15. 4. 2022
4	Vizuální odlišení vztahu generalizace (frontend).	A. Kaňkovský	15. 4. 2022
5	Zobrazení a editace časové osy pro sekvenční diagram (frontend).	A. Kaňkovský	16. 4. 2022
5	Zabezpečení konzistence dat s frontendem pro sekvenční diagram (backend).	D. Chocholatý	16. 4. 2022
5	Odhalení a řešení nekonzistence dat mezi sekvenčními diagramy a diagramem tříd (backend).	D. Chocholatý	17. 4. 2022
5	Zobrazení a editace komunikace a tím související synchronní a asynchronní zprávy pro sekvenční diagram (frontend).	A. Kaňkovský	17. 4. 2022
4	Testování konzistence dat a objektového návrhu pro sekvenční diagram (backend).	D. Chocholatý	18. 4. 2022
5	Provázání frontendu a backendu pro sekvenční diagram.	D. Chocholatý	19. 4. 2022
4	Grafické zvýraznění nekonzistence dat (frontend).	A. Kaňkovský	21. 4. 2022
4	Implementace operace undo (backend).	D. Chocholatý	23. 4. 2022
4	Upozornění na nekonzistenci dat (frontend).	A. Kaňkovský	23. 4. 2022
3	Testování uživatelské přívětivosti (frontend).	A. Kaňkovský	27. 4. 2022
3	Testování celkového návrhu a činnosti aplikace (backend).	D. Chocholatý	27. 4. 2022
4	Předběžné odevzdání projektu.	D. Chocholatý	1. 5. 2022
5	Odevzdání projektu.	D. Chocholatý	8. 5. 2022 (odevzdání)